

برنامه زمان بندی اجرای قرارداد توانمندسازی جوامع محلی حاشیه تالاب میانگران

ردیف	شرح عملیات	متولی	زمان اجرا													
			۱۸-۲۱ مهر	۲۲-۲۴	۲۵-۲۸	۲۹-۳۰	۱-۳ آبان	۴-۶	۷-۹	۱۰-۱۲	۱۳-۱۵	۱۶-۱۸	۱۹-۲۱	۲۲-۲۴	۲۵-۲۸	۲۹-۳۰ آبان
۱	نگارش و چاپ بروشورهای آموزشی	انجمن	*													
۲	تدوین و ساخت موشن گرافی -اینفوگرافیک	انجمن	*													
۳	تأییدیه محتوای آموزشی بروشورها-موشن گرافی-اینفوگرافی	اداره کل	*													
۴	هماهنگی و نشست با اداره ایدز و انجمن های محلی -ورود به روستاهای محل اجرای پروژه	انجمن	*													
۵	اجرای برنامه آگاهی بخشی در زمینه تالاب/ برنامه آموزشی کشاورزی و معیشت پایدار/ آموزش بانوان/ اجرای طرح همیاران تالاب در روستای راسفند	انجمن			*	*										
۶	اجرای برنامه آگاهی بخشی در زمینه تالاب/ برنامه آموزشی کشاورزی و معیشت پایدار/ آموزش بانوان/ اجرای طرح همیاران تالاب در روستای میانگران علیا	انجمن			*	*										
۷	اجرای برنامه آگاهی بخشی در زمینه تالاب/ برنامه آموزشی کشاورزی و معیشت پایدار/ آموزش بانوان/ اجرای طرح همیاران تالاب در روستای میانگران سفلی	انجمن			*	*										
۸	اجرای برنامه آگاهی بخشی در زمینه تالاب/ برنامه آموزشی کشاورزی و معیشت پایدار/ آموزش بانوان/ اجرای طرح همیاران تالاب در روستای خنگ اژدر	انجمن			*	*										
۹	اجرای برنامه آگاهی بخشی در زمینه تالاب/ برنامه آموزشی کشاورزی و معیشت پایدار/ آموزش بانوان/ اجرای طرح همیاران تالاب در روستای پرچستان گوروئی	انجمن		*	*											
۱۰	اجرای برنامه آگاهی بخشی در زمینه تالاب/ برنامه آموزشی کشاورزی و معیشت پایدار/ آموزش بانوان/ اجرای طرح همیاران تالاب در روستای پرچستان اورک شالو	انجمن	*	*												
۱۲	اجرای برنامه روز جهانی تالاب ها شامل برپایی نمایشگاه از محصولات تولیدی بومی	انجمن	۱۳ بهمن ماه -هفته جهانی تالاب ها													