

برنامه زمان بندی اجرای قرارداد توانمندسازی جوامع محلی حاشیه تالاب میانگران

ردیف	شرح عملیات	متولی	زمان اجرا														
			۱۸-۲۱ مهر	۲۲-۲۴	۲۵-۲۸	۲۹-۳۰	۱-۳ آبان	۴-۶	۷-۹	۱۰-۱۲	۱۳-۱۵	۱۶-۱۸	۱۹-۲۱	۲۲-۲۴	۲۵-۲۸	۲۹-۳۰ آبان	
۱	تأییدیه محتوای آموزشی بروشور-موشن گرافی-اینفوگرافی	اداره کل	*														
۲	تدوین و ساخت موشن گرافی -اینفوگرافیک	انجمن	*														
۳	نگارش و چاپ بروشورهای آموزشی	انجمن	*														
۴	هماهنگی و نشست با اداره محیط زیست ایذه، انجمن های محلی و دهیاران روستاهای محل اجرای پروژه	انجمن	*														
۵	اجرای برنامه آگاهی بخشی در زمینه تالاب/ برنامه آموزشی کشاورزی و معیشت پایدار/ آموزش بانوان/ اجرای طرح همیاران تالاب در روستای راسفند	انجمن			*	*											
۶	اجرای برنامه آگاهی بخشی در زمینه تالاب/ برنامه آموزشی کشاورزی و معیشت پایدار/ آموزش بانوان/ اجرای طرح همیاران تالاب در روستای میانگران علیا	انجمن			*	*											
۷	اجرای برنامه آگاهی بخشی در زمینه تالاب/ برنامه آموزشی کشاورزی و معیشت پایدار/ آموزش بانوان/ اجرای طرح همیاران تالاب در روستای میانگران سفلی	انجمن			*	*											
۸	اجرای برنامه آگاهی بخشی در زمینه تالاب/ برنامه آموزشی کشاورزی و معیشت پایدار/ آموزش بانوان/ اجرای طرح همیاران تالاب در روستای خنگ اژدر	انجمن			*	*											
۹	اجرای برنامه آگاهی بخشی در زمینه تالاب/ برنامه آموزشی کشاورزی و معیشت پایدار/ آموزش بانوان/ اجرای طرح همیاران تالاب در روستای پرچستان گوروئی	انجمن		*	*												
۱۰	اجرای برنامه آگاهی بخشی در زمینه تالاب/ برنامه آموزشی کشاورزی و معیشت پایدار/ آموزش بانوان/ اجرای طرح همیاران تالاب در روستای پرچستان اورک شالو	انجمن	*	*													
۱۱	اجرای برنامه و مراسم روز جهانی تالاب ها شامل برپایی نمایشگاه از محصولات تولیدی بومی	انجمن	۱۳ بهمن ماه -هفته جهانی تالاب ها														